



1 LİTRE BAKAR MISINIZ? PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ



Sıra No	FAALİYET ADI	GÖREV VE SORUMLULUK	UYGULAMA DÖNEMİ
1	“1 Litre Bakar mısınız?” Projesi Proje Koordinasyon Ekibinin, İl Proje Koordinasyon Kurulu’nun, İlçe Proje Yürütme Kurullarının ve Okul Proje Yürütme Ekiplerinin Oluşturulması	İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Anaokulları ve İlköğretim Okulları, TESKİ	Kasım 2015
2	“1 Litre Bakar mısınız?” Projesi Su Çocuk Meclisinin Oluşturulması	İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TESKİ	Kasım 2015
3	Su Çocuk Meclisi Genel Kurulu Toplantıları	TESKİ	Yılda 3 kez
4	Su Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Toplantıları	TESKİ	Ayda 1 kez
5	Su Çocuk Meclisi Çalışma Grupları Toplantıları	TESKİ	Ayda en az 1 kez
6	İl ve İlçelerde Projenin Tanıtımının Yapılması	Proje Koordinasyon Ekibi, İl Proje Koordinasyon Kurulu ve İlçe Proje Yürütme Kurulları	Kasım-Aralık 2015
7	Proje Tanıtımı İçin Gerekli Olan Görsellerin Hazırlanması (Afiş, el ilanı vb.)	Proje Koordinasyon Ekibi, İl Proje Koordinasyon Kurulu ve İlçe Proje Yürütme Kurulları, Okul Proje Yürütme Ekipleri	Proje Süresince
8	Projenin Takibi ve Değerlendirilmesi	Tüm ekip ve kurullar	Proje Süresince
9	22 Mart Dünya Su Günü’ne özel yarışma, çocuk tiyatrosu vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi	Tüm ekip ve kurullar	Mart-Nisan 2016



1 LİTRE BAKAR MISINIZ? PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ



Sıra No	FAALİYET ADI	GÖREV VE SORUMLULUK	UYGULAMA DÖNEMİ
10	Düzenlenen yarışma vb. etkinliklerde dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi.	İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TESKİ	Mart-Nisan 2016
11	İçme ve kullanma suyu kaynaklarına ve arıtma tesislerine yönelik (içme suyu, atık su) yönelik gözlem amaçlı çevre eğitimi gezilerinin düzenlenmesi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TESKİ, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Proje Yürütme Ekipleri	Proje Süresince
12	Proje kapsamında belirlenen okul su depolarının temizlenmesi ve ilaçlanması.	TESKİ	Proje Süresince
13	Proje kapsamında belirlenen okulların bozuk su bataryalarının tamir edilmesi.	TESKİ	Proje Süresince
14	Okullarda Projenin Yürütülmesi ve Takibi	İlçe Proje Yürütme Kurulları ve Okul Proje Yürütme Ekipleri	Proje Süresince
15	Projenin Raporlanması	Proje Koordinasyon Ekibi, İl Proje Koordinasyon Kurulu, İlçe Proje Yürütme Kurulları ve Okul Proje Yürütme Ekipleri	Mayıs-Haziran 2016